

Der Projekttablaufplan nach DIN 69905

Ein Projekttablaufplan (PAP) beantwortet ausschließlich die Frage:
"Wann und wie lange erfolgt die Bearbeitung der Arbeitspakete?"

Der Projekttablaufplan bringt die Arbeitspakete des Projektstrukturplans in eine zeitliche und inhaltliche Ausführungsreihenfolge.

Der Beginn und die Abfolge der Arbeitspakete ergeben sich aus der Beantwortung der folgenden Fragen:

- Welche Arbeitspakete sind voneinander unabhängig?
- Die Erledigung welcher Arbeitspakete ist unmittelbare Voraussetzung für Folgeaktivitäten?
- Welche Arbeitspakete müssen nacheinander bearbeitet werden?
- In welcher Reihenfolge muss die Bearbeitung erfolgen?
- Welche Vorgänge lassen sich parallel bearbeiten?

Die **Darstellung des PAP** erfolgt üblicherweise in einem sogenannten **"Gantt-Diagramm"**:

